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チーム名 ：  フェーズ ：  ①1日目コンセプト検討 guppy 

募集要項 課題 提出物一覧 敷地データ 

BLJ作業計画書
作成 

PM 
BLT作業計
画書作成 

要項分析 

ミーティング 

メンバー表 

計画書 

検証基準 

ADG 

開
始 

風環境シミュレーション 

避難シミュレーション 

日照環境シミュレーション 

ADG 解析 

ADG 

ADG 

情報整理 

IIG 
Google earth

に情報プロット 

デジタルミーティング
（チャット）準備 

CMG 
ミーティング資
料作成 

デジタルミーティング
（チャット） 

CMG 

施主・居住者・
近隣住民との
打合せ 

情報整理 

IIG 
Google earth

に情報プロット 

施主・居住者・
近隣住民との
打合せ 

コンセプト決定 

次の
フェーズ 

ミーティング 

準備内容まとめ 光解析結果 

ECO 

LOD２ 

FDP 

LOD２ 

風解析結果 

EXO 

LOD２ 

避難解析結
果 

KMZ 

LOD２ 

情報統合データ 

Google Earth 

CMG 

ADG 

CMG 

解析 

解析 

KMZ 

LOD２ 

情報統合データ 

Google Earth 
ミーティング 

内容まとめ 

コンセプト決定案 
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チーム名 ：  フェーズ ：  ②2日目 ボリューム検討 guppy 

ゾーニング検討 

ADG モデリング 

風環境シミュレーション 

避難シミュレーション 

日照環境シミュレーション 

ADG 解析 

ADG 解析 

ADG 解析 

検証 

情報整理 

IIG 
Google earth

に情報プロット 

デジタルミーティング
（チャット） 

CMG 

施主・居住者・
近隣住民との
打合せ 

情報整理 

IIG 
Google earth

に情報プロット 

CMG 

施主・居住者・
近隣住民との
打合せ 

ゾーニング決定 

不適合 

適合 

デジタルミーティング
（チャット）準備 

CMG 
ミーティング資
料作成 

検証 

不適合 

適合 

次の
フェーズ 

開
始 

ゾーニング計画案 

DGN 

LOD２ 

光解析結果 

ECO 

LOD２ 

FDP 

LOD２ 

風解析結果 

EXO 

LOD２ 

避難解析結
果 

KMZ 

LOD２ 

情報統合データ 

Google Earth 

ゾーニング計画案 

DGN 

LOD２ 

ゾーニング決定案 

KMZ 

LOD２ 

情報統合データ 

Google Earth 

ミーティング内容 

まとめ 

ミーティング 

準備内容まとめ 
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チーム名 ：  フェーズ ：  ③3日目 ボリューム検討 guppy 

ボリューム検討 

ADG モデリング 

風環境シミュレーション 

避難シミュレーション 

日照環境シミュレーション 

ADG 解析 

ADG 解析 

ADG 解析 

検証 

情報整理 

IIG 
Google earth

に情報プロット 

デジタルミーティング
（チャット） 

CMG 

施主・居住者・
近隣住民との
打合せ 

情報整理 

IIG 
Google earth

に情報プロット 

CMG 

施主・居住者・
近隣住民との
打合せ 

ボリューム決定 

不適合 

適合 

デジタルミーティング
（チャット）準備 

CMG 
ミーティング資
料作成 

検証 

不適合 

適合 

次の
フェーズ 

開
始 

ボリュームモデル 

DGN 

LOD２ 

光解析結果 

ECO 

LOD２ 

FDP 

LOD２ 

風解析結果 

EXO 

LOD２ 

避難解析結
果 

KMZ 

LOD２ 

情報統合データ 

Google Earth 

DGN 

LOD２ 

ボリューム計画モデル 

DGN 

LOD２ 

ボリューム決定モデル 

KMZ 

LOD２ 

情報統合データ 

Google Earth 

ミーティング内容 

まとめ 

ミーティング準備
内容まとめ 
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チーム名 ：  フェーズ ：  ④4日目 プランニング検討 guppy 

プラン検討 

ADG モデリング 

風環境シミュレーション 

避難シミュレーション 

日照環境シミュレーション 

ADG 解析 

ADG 解析 

ADG 解析 

検証 

情報整理 

IIG 
Google earth

に情報プロット 

デジタルミーティング
（チャット） 

CMG 

施主・居住者・
近隣住民との
打合せ 

情報整理 

IIG 
Google earth

に情報プロット 

CMG 

施主・居住者・
近隣住民との
打合せ 

プラン案決定 

不適合 

適合 

デジタルミーティング
（チャット）準備 

CMG 
ミーティング資
料作成 

検証 

不適合 

適合 

次の
フェーズ 

開
始 

プランモデル 

DGN 

LOD２ 

光解析結果 

ECO 

LOD２ 

FDP 

LOD２ 

風解析結果 

EXO 

LOD２ 

避難解析結
果 

KMZ 

LOD２ 

情報統合データ 

Google Earth 

DGN 

LOD２ 

プラン計画モデル 

DGN 

LOD２ 

プラン決定モデル 

KMZ 

LOD２ 

情報統合データ 

Google Earth 

ミーティング内容 

まとめ 

ミーティング準備
内容まとめ 
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チーム名 ：  フェーズ ：  ⑤5日目 最終検討 guppy 

開
始 

デジタルミーティング
（チャット）準備 

CMG 
ミーティング資
料作成 

デジタルミーティング
（チャット） 

CMG 
施主との打合
せ 

検証 

不適合 

適合 
IFC統合BIMモデル作成 

ADG モデル作成 

検証 

不適合 

適合 
終
了 

情報整理 

IIG 
Google earth

に情報プロット 

情報整理 

IIG 
Google earth

に情報プロット 

IFC 

LOD2 

KMZ 

LOD２ 

情報統合データ 

Google Earth 

基本モデル 

KMZ 

LOD２ 

情報統合データ 

Google Earth 

意匠設計 

まとめ 

意匠設計 

まとめ 

IFC 

LOD2 

基本モデル完成 

意匠設計 

まとめ 


