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敷地データ 募集要項 課題 提出物一覧 

開
始 

BLJ作業計画書
作成 

PL 
BLJ作業計
画書作成 

基本設計 

意匠
設計G 

基本モデリ
ング 

企画検討 

リハーサル 

PL 
現地調査・ 
方針決め 

メンバー表 

計画書 

企画検討 

企画検討 

Aチーム 企画検討 

意匠設計 

意匠設計G 意匠モデリング 

環境シミュレーション 

環境シミュレー
ションG 

環境シミュレー
ション 

コスト分析 

コスト分析G コスト分析 

避難計画 

避難経路G 避難経路 

意匠モデル 

コストデータ 

環境データ 

避難データ 

IFC 

LOD2 

IFC 

LOD2 

IFC 

LOD2 

IFC 

LOD2 

Aモデル 

Cモデル 

Bモデル 

IFC 

LOD2 

IFC 

LOD2 

IFC 

LOD2 

構造モデル 

IFC 

LOD2 

Bチーム 

Cチーム 

企画検討 

企画検討 
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モデル修正 

修正 

検証 

意匠設計G 意匠設計G 干渉チェック 

モデル調整 

終
了 

統合BIMモデル 

IFC 

LOD2 

不適合 

適合 

意匠モデル 

コストデータ 

環境データ 

避難データ 

IFC 

LOD2 

IFC 

LOD2 

IFC 

LOD2 

IFC 

LOD2 調整結果 

[BIM実施計画・統合BIM] 


