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チーム名 ：  フェーズ ：  コンソーシアムによるBIM実施計画 Rabbits 

BLJ作業計画書
作成 

PM 
BLJ作業計
画書作成 

ゾーニング 

PLG 
ベース案
を作成 

募集要項 課題 提出物一覧 敷地データ 

解析シミュレーション 

解析G 敷地モデル
の解析 

解析シミュレーション 

SMG ボリュー
ムの解析 

ボリューム・ベース案 

ARG 
基本ボリュ 

ームの作成 

メンバー表 検証基準 

外部関係者の知見 

OUG 
外部者の 

知見を取得 

オルタネート 

ARG 
ベース案の 

オルタネート 

プランニング 

ARG モデル
の修正 

案のブラッシュアップ
及び修正 

ARG モデルのブ
ラッシュアップ 

解析シミュレーション 

SMG 
ベース案
の解析 

外部関係者の知見 

OUG 
外部者の 

知見を取得 

外部関係者の知見 

OUG 
外部者の 

知見を取得 

歩行シミュレーション 

SMG 
素材シー
クエンス 

モデル調整 

BIC・ARG 
モデル 

チェック 

検証 

不適合 

適合 

終
了 

開
始 

計画書 

PDF 

LOD1 

IFC 

LOD1 

基本案 

基本モデル 

意匠モデル 

IFC 

LOD2 

意匠モデル 

IFC 

LOD2 

統合BIMモデル 

IFC 

LOD2 

解析結果 

解析結果 解析結果 意匠モデル 

IFC 

LOD2 

解析結果 

変更指示書 

意匠モデル 

IFC 

LOD2 

意匠モデル 

IFC 

LOD2 

外部関係者の知見 

OUG 
外部者の 

知見を取得 

フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3 フェーズ4 


