
######
13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時

全体スケジュール

許　　　雷

相澤那樹

小林恭介

岡田　航

青沼一輝

関本勇哉

金　　　珍

鳥谷部孔明

中畑凌

小玉真也

兪　　　帥

大畑弘輝

添　　鱗

岩渕直人

敷地解

基本構想・計画・

基本構想 

基本構想・

基本構想 

基本構想 

基本構想 

設備基本構

設備基本構

敷地解析・データ印

SUモデル作

SUモデル作

解析手伝

SUモデル作

解析手伝

SUモデル作

SUモデル作

SUモデル作

プレゼン資料作

内定式 

設備基本構

住宅プラン

住宅プラン

施工計画・シンクロ練



######
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時

全体スケジュール

許　　　雷

相澤那樹

小林恭介

岡田　航

青沼一輝

関本勇哉

金　　　珍

鳥谷部孔明

中畑凌

小玉真也

兪　　　帥

大畑弘輝

添　　鱗

岩渕直人

基本構想・計画・意匠 
フィードバック・解析・モデリフィードバック・解析・モデリ

内定

内定

内定

モデリン

モデリン

モデリン

構造解析 

設備モデリン

解析・日照・影・空調負

空調負荷計算・設備設

施工計画・シンクロ練

モデリン

モデリン

プレゼン資料作 積算準備・練



######
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時

全体スケジュール

許　　　雷

相澤那樹

小林恭介

岡田　航

青沼一輝

関本勇哉

金　　　珍

鳥谷部孔明

中畑凌

小玉真也

兪　　　帥

大畑弘輝

添　　鱗

岩渕直人

構造解析・フィードバッ 構造解析・フィードバッ

フィードバック・解析・モデリ

内定

内定

内定

施工計画・シンクロ練

設備設計・モデリン

設備設計・モデリン

設備設計・モデリン

モデリング 

解析・日照・影・空調負

FDS 

積算準備・練

モデリング 

モデリング 

積算準備・練

解析・日照・影・空調負

モデリン



######
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時

全体スケジュール

許　　　雷

相澤那樹

小林恭介

岡田　航

青沼一輝

関本勇哉

金　　　珍

鳥谷部孔明

中畑凌

小玉真也

兪　　　帥

大畑弘輝

添　　鱗

岩渕直人

フィードバック・解析・モデリング 

積

積

設備設計・モデリン

設備設計・モデリン

設備設計・モデリン

施工シュミレーション 

FDS 

最終解析 

最終解析 

最終モデリン

最終モデリン

最終モデリン

最終モデリン



######
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

全体スケジュール

許　　　雷

相澤那樹

小林恭介

岡田　航

青沼一輝

関本勇哉

金　　　珍

鳥谷部孔明

中畑凌

小玉真也

兪　　　帥

大畑弘輝

添　　鱗

岩渕直人

データまとめ・レンダリング・動画・

施工シュミレーション・データまと

積算書提出・データまと

設備最終モデリング 

設備最終モデリン

設備最終モデリン

レンダリング・ムー

レンダリング・ムー

レンダリング・ムー

最終解析 

積算書提

FDS 

プレゼン資料作

プレゼン資料作

プレゼン資料作成 

プレゼン資料作

プレゼン資料作

プレゼン資料作

プレゼン資料作

最終モデリン

提出 


